



COMUNE DI BOTRICELLO

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE 6 - TECNICO MANUTENTIVO E OPERE PUBBLICHE

N.1 del Registro Generale

Determinazione
N. 1 del 05-01-2026

OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 NELL'AMBITO DELL'APPALTO "REALIZZAZIONE LOCALE MENSA EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA RINASCIMENTO" - PNRR [M4C111.2] - CUP B45E24000400006 - CIG B58AD330F1

IL RESPONSABILE DELL'AREA

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**

 Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

 Ministero dell'Istruzione
e del Merito

 **Italyadomani**
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

VISTO

- il Decreto del Sindaco nr. 9 del 24-11-2025 con il quale al sottoscritto, arch. Salvatore Aiello è stata conferita la funzione dirigenziale amministrativa e gestionale, a valenza esterna, con la connessa posizione organizzativa dell'Area Tecnica e Manutentiva del Comune di Botricello;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., recante «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali»;
- il decreto legislativo, n. 36/2023, e ss.mm.ii., recante «Codice dei contratti pubblici» (di seguito, «Codice dei Contratti»);
- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e ss.mm.ii., recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito, «PNRR») approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- l'avviso pubblico prot. 104609 del 29 luglio 2024 per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: «Piano di estensione del tempo pieno e mense», finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU al quale il Comune di Botricello ha risposto con la propria candidatura;
- il Decreto DG n. 40 del 17 ottobre 2024 relativo all'approvazione delle graduatorie definitive e all'ammissione a finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito della Missione 4 – Componente

1 – Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”;

CONSIDERATO che l'Intervento denominato “REALIZZAZIONE LOCALE MENSA EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA RINASCIMENTO” CUP: B45E24000400006, è risultato pertanto destinatario del finanziamento, a valere sulle risorse PNRR con l'importo di 336.000,00;

PREMESSO CHE:

- I lavori in oggetto sono stati finanziati nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca;
- L'appalto è stato aggiudicato all'impresa S.P. COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Cropani (CZ), per un importo contrattuale di € 237.325,12 oltre IVA;
- Il contratto è stato stipulato in data 06/06/2025 (Prot. n. 7950/2025);
- I lavori sono stati consegnati in data 27/05/2025 e risultano regolarmente in corso;

DATO ATTO che durante l'esecuzione dei lavori è stata riscontrata la presenza imprevedibile di sotto-servizi della scuola circostante. Tale circostanza ha reso indispensabile approntare una perizia di variante le cui modifiche si riferiscono esclusivamente al medesimo intervento nell'ambito del quale si sono generate, sono del tutto necessarie, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di cui all'articolo 120, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

CONSIDERATO che il Progettista, Arch. Francesco Tinello, ha redatto la sopracitata Perizia di Variante, trasmessa al Comune in data 23/12/2025 (acquisita con Prot. n. 17880/2025);

RILEVATO che la variante è stata redatta ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, in quanto le modifiche sono rese necessarie da circostanze imprevedibili e non alterano la natura generale del contratto configurandosi la stessa variante come da intendersi ricompresa tra le modifiche dei contratti di appalto in corso di esecuzione ai sensi dell'Art. 120, comma 7, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023;

VISTO il nuovo Quadro Economico di Variante che così si ridetermina:

A.1) Importo lavori a base d'asta: € 261.363,76

A.2) Oneri sicurezza: € 2.365,81

B.1) I.V.A. sui lavori (10%): € 24.935,46

B.2) Spese tecniche: € 32.000,00

B.10) Imprevisti: € 220,59

DATO ATTO che:

- la variante non comporta un aumento della spesa complessiva originariamente finanziata, pari a € 336.000,00, trovando copertura nelle somme a disposizione dell'amministrazione e nell'utilizzo parziale degli imprevisti;

- l'approvazione della Perizia di Variante è un atto propedeutico e necessario per l'aggiornamento del progetto sul portale PNRR "Futura", al fine di dare piena e corretta attuazione all'intervento finanziato;

DETERMINA

1. DI APPROVARE la narrativa in premessa che costituisce parte integrante del presente atto;
2. DI APPROVARE la Perizia di Variante n. 1 relativa ai lavori di "Realizzazione locale mensa edificio scolastico di Via Rinascimento", redatta dall'Arch. Francesco Tinello e assunta al protocollo dell'Ente al n. 17880 del 23/12/2025;
3. DI DARE ATTO che il nuovo importo contrattuale per lavori e sicurezza a seguito della variante è rideterminato in € 249.354,56 (oltre IVA);
4. DI AUTORIZZARE il soggetto delegato a porre in essere tutti gli adempimenti tecnici e amministrativi necessari per la trasmissione e l'aggiornamento della suddetta variante sul portale PNRR "Futura" e presso gli Enti competenti, ai fini della corretta prosecuzione dell'intervento.
5. DI ATTESTARE l'inesistenza di posizioni di conflitto del sottoscritto anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge Anticorruzione n. 190/2012;
6. DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183 comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica, preventivamente verificati e compatibilmente al parere di regolarità contabile;

7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
8. A norma della Legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del progetto è l'architetto Salvatore Aiello
9. DI STABILIRE che la presente determinazione va pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi.

Botricello, 05-01-2026

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
ARCH. SALVATORE AIELLO**

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005



COMUNE DI BOTRICELLO

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE 6 - TECNICO MANUTENTIVO E OPERE PUBBLICHE

N.1 del Registro Generale

**Determinazione
N. 1 del 05-01-2026**

OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 NELL'AMBITO DELL'APPALTO "REALIZZAZIONE LOCALE MENSA EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA RINASCIMENTO" - PNRR [M4C111.2] - CUP B45E24000400006 - CIG B58AD330F1

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On Line di questo Comune dal 12-01-2026 al 27-01-2026.

Li, 12-01-2026

**IL RESP.DELLA PUBBLICAZIONE
ARCH. SALVATORE AIELLO**

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005