



COMUNE DI BOTRICELLO

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE 6 - TECNICO MANUTENTIVO E OPERE PUBBLICHE

N.1330 del Registro Generale

Determinazione
N. 822 del 10-12-2025

OGGETTO: PNRR M4C1 I1.1 □ PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO NEL COMUNE DI BOTRICELLO (CZ). CUP: B45E25000060006. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE, AI SENSI DELL'ART. 120, COMMA 7, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO CHE:

- il Comune di Botricello è beneficiario di finanziamento nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 4: Istruzione e Ricerca, Componente 1, Investimento 1.1 (Piano per asili nido e scuole dell'infanzia), per la Realizzazione di un Asilo Nido (CUP: B45E25000060006).
- Il progetto esecutivo è stato approvato con Determina n° 982 del 22/09/2025
- i lavori sono stati aggiudicati con Determinazione N. 635 del 30-09-2025.
- in una fase successiva alla candidatura al finanziamento, è emersa la disponibilità per l'Ente di un'area ritenuta maggiormente idonea (individuata al Foglio 5, particelle 503, 1189 e 1459), il nuovo sito, di anch'esso di proprietà dell'ente e libero da vincoli, è situato in una zona centrale dell'abitato e in prossimità di altre istituzioni scolastiche, ciò facilita l'accesso alle famiglie e crea un vero e proprio polo educativo.
- per ottimizzare l'efficacia e la funzionalità dell'intervento, si è reso pertanto utile procedere a una variazione ubicazionale del progetto, configurandosi la stessa variante come una variazione ubicazionale senza variazioni di costo né modifiche sostanziali all'opera, è da intendersi ricompresa tra le modifiche dei contratti di appalto in corso di esecuzione ai sensi dell'Art. 120, comma 7, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023;
- il Progettista e Direttore dei Lavori, Arch. Andrea Garofalo, ha redatto la necessaria Perizia di Variante, richiestagli con comunicazione PEC prot. 15890/2025 del 19-11-2025 e trasmessa con prot. 2025.00016625 del 03/12/2025, completa di "Relazione Tecnica Illustrativa" e "Quadro Comparativo" dai quali documenti si evince l'invarianza di quadro economico e di tempi di esecuzione;

CONSIDERATO E DATO ATTO CHE:

- la citata Perizia di Variante si configura come una variazione ubicazionale;
- come espressamente indicato nella Relazione Tecnica e verificato nel Quadro Comparativo la variante non comporta alcuna modifica dei costi, del quadro economico e dell'importo dei lavori e/o

dei tempi di esecuzione;

- la modifica, non comportando variazioni di costo né modifiche sostanziali alla natura dell'opera, rientra pienamente nelle modifiche non sostanziali consentite anche ai sensi dell'Art. 120, comma 7, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 in quanto le modifiche contrattuali proposte dalla stazione appaltante, nel rispetto della funzionalità dell'opera, realizzano soluzioni equivalenti o migliorative e possono determinare, senza incremento dei costi, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera in funzione del contesto in cui la stessa è inserita;

- l'approvazione della Perizia di Variante è un atto propedeutico e necessario per l'aggiornamento del progetto sul portale PNRR "Futura", al fine di dare piena e corretta attuazione all'intervento finanziato;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in Premessa e Considerato:

1. Di riportare integralmente nel presente dispositivo la narrativa in premessa specificata costituendone parte integrante e sostanziale;
2. Di Approvare la Perizia di Variante relativa al progetto di "Realizzazione di un Asilo Nido nel Comune di Botricello (CZ)" - CUP: B45E25000060006, redatta dal Progettista e DL arch. Andrea Garofalo.
3. Di dare atto che la variante, configurandosi come una variazione ubicazionale senza variazioni di costo né modifiche sostanziali all'opera, è da intendersi ricompresa tra le modifiche dei contratti di appalto in corso di esecuzione ai sensi dell'Art. 120, comma 7, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023.
4. Di autorizzare a porre in essere tutti gli adempimenti tecnici e amministrativi necessari per la trasmissione e l'aggiornamento della suddetta variante sul portale PNRR "Futura" e presso gli Enti competenti, ai fini della corretta prosecuzione dell'intervento.
5. Di attestare l'inesistenza di posizioni di conflitto del sottoscritto anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge Anticorruzione n. 190/2012;
6. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183 comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica, preventivamente verificati e compatibilmente al parere di regolarità contabile;
7. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
8. A norma della Legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del progetto è l'architetto Salvatore Aiello

Botricello, 10-12-2025

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
ARCH. SALVATORE AIELLO**

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005



COMUNE DI BOTRICELLO

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE 6 - TECNICO MANUTENTIVO E OPERE PUBBLICHE

N.1330 del Registro Generale

**Determinazione
N. 822 del 10-12-2025**

OGGETTO: PNRR M4C1 I1.1 □ PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO NEL COMUNE DI BOTRICELLO (CZ). CUP: B45E25000060006. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE, AI SENSI DELL'ART. 120, COMMA 7, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On Line di questo Comune dal 11-12-2025 al 26-12-2025.

Li, 11-12-2025

**IL RESP.DELLA PUBBLICAZIONE
ARCH. SALVATORE AIELLO**

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005